

## Паспорт лин-проекта

### Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### Оптимизация работы педагогов МБ НОУ "Гимназия №62" при использовании информационных систем в образовательной деятельности

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

О.В. Занина, директор

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

<b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> директор МБ НОУ «Гимназия №62» <b>Процесс:</b> сокращение трудозатрат учителя при подготовке и проведении уроков с использованием информационных систем в образовательной деятельности гимназии. <b>Границы процесса:</b> от подготовки до проведения уроков с использованием элементов информационных систем в образовательной деятельности гимназии. <b>Руководитель лин-проекта</b> И.А. Евсеева, заместитель директора по УВР <b>Команда лин-проекта:</b> Бастьян И.В., Игнашина И.В., Евтушенко А.А., Чаусова О.Л.			<b>Обоснование:</b> 1. Трудозатратный и трудоемкий процесс поиска необходимой информации для реализации образовательной деятельности. 2. Многообразие электронных ресурсов и алгоритмов работы на них. 3. Недостаточная информированность педагогов о возможностях портала ЭШ 2.0 4. Отсутствие информированности педагогов о возможностях бережливого производства в образовании.					
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>					
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Цели: - сокращение времени подготовки педагогов к образовательной деятельности; - формирование «бережливого» сознания участников образовательной деятельности.</td><td>2-3 часа  *</td><td>1 час  *</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Цели: - сокращение времени подготовки педагогов к образовательной деятельности; - формирование «бережливого» сознания участников образовательной деятельности.	2-3 часа  *	1 час  *	1. Согласование паспорта лин-проекта – «29» ноября 2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с «01» ноября 2021 г. по «01» декабря 2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «01» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «01» ноября 2021 г. по «01» декабря 2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «01» ноября 2021 г. по «15» ноября 2021 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «29» ноября 2021 г.) 7. Внедрение улучшений (с «10» января 2022г. по «31» мая 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «01» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («31» мая 2022 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 г.)	
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель						
Цели: - сокращение времени подготовки педагогов к образовательной деятельности; - формирование «бережливого» сознания участников образовательной деятельности.	2-3 часа  *	1 час  *						
<b>Эффекты:</b> 1. Использование в практике педагогов гимназии ресурсоэкономичных методик при реализации педагогической деятельности. 2. Сокращение времени педагогов на подготовку к образовательной деятельности. 3. Повышение трудоспособности педагогов и сохранение человеческих ресурсов.								