
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления 

муниципального образования Кемеровской области) 

Оптимизация отчёта классного руководителя по итогам учебного года 
(название лин-проекта) 

 

 

 

 
Общие данные: 

Заказчик: директор МБ НОУ «Гимназия №62» 

Процесс: оптимизация отчёта классного руководителя по итогам учебного года 

Руководитель лин-проекта Полякова Е.М., заместитель директора по ВР 

Команда лин-проекта: Иванова Г.В., Подшивалова Л.А., Объедкова Л.Л., 

Александровская М.Л., Игнашина И.В. 

Обоснование: 

1. Трудозатратный и  трудоемкий процесс сбора и анализа  информации для 

выполнения годового отчёта классного руководителя по воспитательной работе. 

2. Несвоевременный сбор и как следствие утрата отдельных данных для отчёта. 

3. Недостаточная информированность педагогов о возможностях портала ЭШ 2.0 

4. Отсутствие информированности педагогов о возможностях бережливого 

производства в образовании. 

 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Цели:  

- сокращение времени подготовки и выполнения 

годового отчёта классного руководителя по  

воспитательной работе; 

- формирование «бережливого» сознания 

участников образовательной деятельности. 

 

 

2-3 часа 

 

 

 

1 час 

 

 

Эффекты: 

1. Своевременный сбор и хранение информации, необходимой для годового 

отчёта классного руководителя 

2. Использование в практике педагогов гимназии ресурсоэкономичных методик 

при реализации педагогической деятельности. 

3. Сокращение времени педагогов на подготовку к образовательной 

деятельности. 

4. Повышение трудоспособности педагогов и сохранение человеческих 

ресурсов. 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «09» января 2023 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «09» января 2023 г. по «20» января 2023 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «23» января 2023 г.  по «10» февраля 2023 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «09» января 2023 г. по «30»января 2023 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «09» января 2023 г.  по «16» января 2023 г.) 

6. Защита плана мероприятий  ( «16» января 2023 г.) 

7. Внедрение улучшений (с «22» мая 2023г.  по «31» мая 2023 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «01» июня 2023 г.  по «16» июня 2023 г.) 

9. Закрытие лин-проекта («30» июня 2023 г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2024 г.  

по «30» июня 2024 г.) 

 


